MATRIZ DE PLANIFICACION CIDAP AÑO 2014

COMPETENCIA / AREA: RENOVACION Y POTENCIACION DE SABERES ARTESANALES

RESPONSABLE: LORENA PAEZ Y MARÍA FALCONÍ

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

PROGRAMA	PROYECTOS	RESULTADO ESPERADO/ PRODUCTO	INDICADOR	INDICADOR DE LÍNEA BASE	MEDIOS DE VERIFICACION	RESPONSABLES	PRESUPUESTO				CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												CRONOGRAMA DE GASTO											
							FUENTE 001	INVERSIÓN	FUENTE 002	FUENTE 701	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Banco de Proyectos del CIDAP	Proyectos para la Cooperación Internacional	Se cuenta con propuestas para la gestión de recursos para el logro de los recursos institucionales					2.500,00					X		X		X		X		X		X		X	X	X								
	Proyectos para el financiamiento de instituciones nacionales	Se cuenta con propuestas para la gestión de recursos para el logro de los recursos institucionales					2.500,00				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X								
	Proyectos de inversión para SENPLADES	Se cuenta con propuestas para la gestión de recursos para el logro de los recursos institucionales					5.000,00	10000						X	X	X	X								X	X	X	X	X					
Nueva institucionalidad para el CIDAP	Asesoría técnica en el relacionamiento con las instituciones involucradas en el proceso (SENPLADES, Ministerios, GADs).	Proceso de reinstitucionalización del CIDAP concluido					1.984,01																											
						TOTAL	**11.984,01**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**																								